

Nr	Omschrijving	Voortgang tm Q4	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
1.0	Bureau	Uitgaven personeel volgens budget, opdrachten inhuur voor half jaar, a.g.v. afwachting volledige facturatie	195.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.1	CL Voorl en Adoptie	Dialogtafel Smart Cities ism gem. Amsterdam plaatsgevonden. Sponsoring Kennisdag okt. 2018 rond, voorbereiding programma loopt. Website vertraagd door externe omstandigheden	203.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.2	CL Gez beheer	Helpdesk nu geautomatiseerd, ticketing systeem. Richtlijn beheer open standaarden is bijna gereed. Beheerdersdag op 11 juni 2018.	116.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.3	CL Int aanls + IT	Samenwerking BSB loopt goed. Afstemmen ontwikkeling ILS'en B&U-sector loopt, project in 2019.	114.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.1	CB-NL	Beheer op orde, positieve gebruikersbijeenkomst in aanloop naar lancering CB-NL 2.0 in april 2018. Organisatie beheercommissie en expertcommissie versterkt.	40.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.2	VISI	VISI en COINS beheercommissie werken samen. Samen met NLCS, CB-NL, COINS wordt gewerkt aan gezamenlijk ontwikkelplan.	70.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.3	NLCS	Beheerorganisatie conform generiek beheerproces BIM Loket, is in verdere opstart. Gebruikerscommissie ingesteld. Leveranciersoverleg geweest.	40.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	geen input ontvangen	20.000		0%	<input type="checkbox"/> Aandacht
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Inbrengen modellen in Europese normalisatie gereed. Actualiseren / updaten van de Modellen in Q3	10.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.6	COINS	inrichting beheerorganisatie bijna afgerond. Processen onderhoud software en documentatie lopen.	40.000		0%	<input type="checkbox"/> Aandacht
3.7	BIM basis ILS	Organisatie beheerproces komt op gang. Commissies worden gevormd.	10.000			<input checked="" type="checkbox"/> Prima
4.1	Projecten	Twee projecten BSB in opstart. Bouwagenda en bedrijfsbureau BIR in proces. Project Storytelling loopt volgens plan.	140.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
Totalen			998.000	-	0%	