

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
1.0	Bureau	Team op orde, werkdruk hoog	Continuïteit bezetting bureau 2019	195.000	115.600	59%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.1	CL Voorl en Adoptie	Loopt goed. Website verstraagd, nieuwe bouwer. Film bijna gereed. Dialoogtafel bij Amphia ziekenhuis in voorbereiding.		203.000	113.300	56%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.2	CL Gez beheer	Bijeenkomst beheerorganisaties van de standaarden (beheerdag) heeft plaatsgevonden, positieve energie. Periodiek overleg beheerders loopt goed. Helpdesk geautomatiseerd. Klacht over PTLU lijst COINS. Softw lev aanhaking blijft aandachtspunt.	Afhandeling "klacht"	116.000	68.600	59%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
2.3	CL Int aanls + IT	Veel synergie met digideal. Afstemming ILS ontwikkeling B&U verstraagd, doordat B&U nog niet zover is.		114.000	52.100	46%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima

3.1	CB-NL	Beheerfunctie op orde, budgetkrapte 2e halfjaar. Document positionering wordt Q4-2018. Praktijkcases en verrijking door mapping zijn opgeleverd (OTL BOR en POC bouwers). CB-NL 2.0 gepubliceerd	Budget krapte	40.000	22.400	56%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.2	VISI	Wordt gewerkt aan gemeenschappelijk ontwikkelplan met NLCS, COINS en CB-NL. Twee leveranciers hebben keurmerk aangevraagd voor VISI 1.6. Use cases worden onderzocht .	Transparantie/inzicht beheerproces	70.000	37.900	54%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.3	NLCS	Beheer ingeregeld volgens beheerdriehoek, einde 2018 klaar. Leveranciersoverleggen geweest. 1e gebruikersoverleg gepland in Q4-2018. Budget licenties volledig gefactureerd, ontwikkelings werkpakketten zijn gestart.		40.000	18.000	45%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	Beheercommissie gestart. Overleg met stakeholders over NL-Sfb internationaal. Opname engelse vertaling verstraagd, geen prio, wel white paper in de maak. GB-CAS kandidaat voor afscheid uit palet, stappen nog te zetten.		20.000	6.400	32%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Inventarisaties reacties op protocol uitgevoerd, uren in derde kwartaal geboekt, meeste kosten 2e halfjaar.		10.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.6	COINS	Voortgang lopend. Er is een beheercommissie en gebruikerscommissie VISI/COINS. Expertcommissies zijn wel gescheiden. Gebruikersbijeenkomsten worden ook gezamenlijk gehouden. Eén beheerder voor de beide standaarden. Validatietool is er nog niet. Slepde discussie SE BIM COINS, nu deadline gesteld, in november in bestuur. Aanbod voor hulp vanuit bouwer met frisse blik voor advies hierbij.	Besluit SE BIM COINS in november in bestuur	40.000	15.700	39%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
3.7	BIM basis ILS	Beheerorganisatie ingericht. Gebruikersdag staat gepland voor Q3-Q4. Kosten pas geboekt in augustus, meeste uitgaven gepland in 2e halfjaar.		10.000	1.300	13%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
4.1	Projecten	B&U projecten verstraagd.	Didideal vraagt extra aandacht	140.000	55.800	40%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
Totalen				998.000	507.100	51%	