

Bijlage 6c
BIM loket Bestuur
d.d. 27-11-2018

Voortgangsrapportage BIM Loket				Periode :	Q3	2018	
Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
1.0	Bureau	Team op orde, werkdruk zeer hoog	Continuïteit bezetting bureau 2019	195.000	159.200	82%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.1	CL Voorl en Adoptie	Loopt goed. Film gereed. Dialoogtafel bij Amphia ziekenhuis in voorbereiding. Q3 succesvol verlopen voor het cluster. Hoogtepunten: binnenhalen subsidie voor Digideal (650 K), BIM Loket Kennisdag op 5 okt. met ca. 250 smaakmakers uit de sector (bijeenkomst stond grotendeels in teken van DigidealGO), en inspirerende Dialoogtafel met ca 60 deelnemers bij Amphia ziekenhuis.		203.000	135.300	67%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.2	CL Gez beheer	Beheerdocument vastgesteld in bestuur. Overigens zonder de ccc licenties. COINS en NLCS zijn opgenomen op de Past toe of leg uit lijst. Toepassingsgebied versmald naar alleen Infra. Onderzoek in 2019 voor goed programma om leveranciers beter te betrekken. Beheersdoverleg: Steeds meer beheerders sluiten aan. Ook van de partnerstandaarden. Uitleg en reacties in NLCS, VISI en COINS beheercommissie en COINS Expertcommissie. Uitleg gebruikersgroep BIM Basis ILS eind 2017.	Afhandeling Coins op PTLU lijst (loopt)	116.000	77.400	67%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
2.3	CL Int aanls + IT	Nederlandse inbreng in CEN/TC 442 verloopt volgens plan. COINS 2.0 krijgt een internationale pendant. Ook de Nederlandse ontwikkeling rond van (harmonisatie van) OTL's is ingebracht en goedgekeurd als 'New Work Item'. Mapping CB-NL - bSDD: vertraging door gebrek aan actie van de zijde van de productmanager BSDD. Stimuleren synergie tussen Nederlandse open BIM standaarden is niet voorzien. Substantiële participatie in de DigiDealGO. Ontwikkeling roadmap is ingediend en gehonoreerd als 'Versnellingsproject'.		114.000	74.200	65%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.1	CB-NL	Er is weinig voortgang te melden in de activiteiten. Oorzaak: groot gebrek aan financiering. Het is op dit moment alleen mogelijk om CB-NL in de lucht te houden en wat kleine aanpassingen te doen. Op het vlak van OTL's gekoppeld aan CB-NL is er veel in voorbereiding. Verder is het van belang te melden dat het Versnellingsproject OTL-OG in kader van de Digideel aanbevelingen moet opleveren voor verdere ontwikkeling van OTL's in samenhang met CB-NL.	Budget krapte	40.000	32.700	82%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.2	VISI	Samen met NLCS, CB-NL, COINS wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk ontwikkelplan voor de komende jaren. Twee leveranciers hebben keurmerk verkregen voor VISI 1.6. Gebruikerscomité verwerkt de issues in userstory voor de beheercommissie. Waarschijnlijk is VISI 2.0 niet de eerst volgende versie maar 1.7.		70.000	51.500	74%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.3	NLCS	Beheer ingeregeld volgens beheerdriehoek, einde 2018 klaar. Leveranciersoverleggen geweest. Gebruikerscommissie zoekt nog naar vorm. Licentie inkomsten volledig gefactureerd, ontwikkelings werkpakketten lopen. Controle tooling uitgewerkt.		40.000	27.800	70%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	Beheerdriehoek nog niet volledig ingeregeld. Conceptversie van de whitepaper gereed en deze in Q4 afronden. Expertcommissie is bijeen geweest, oplevering van eerste aanvullende lijst op NL/Sfb basisclassificatie wordt in Q4 naar verwachting opgeleverd.		20.000	12.300	62%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Gebruikersbijeenkomst geweest.. Actualiseren / updaten van de Modellen Door digitaliseringsdeal lagere prioriteit. Genoeg feedback verzameld om een versie 1.0 van het Nationaal Model BIM Protocol uit te brengen.. De Nationale Modellen zijn ingebracht in het Europese normalisatie-werk van de CEN/TC 442.		10.000	1.100	11%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.6	COINS	Beheercommissie en gebruikerscommissie VISI/COINS ingeregeld. Expertcommissies zijn wel gescheiden. Gebruikersbijeenkomsten worden ook gezamenlijk gehouden. Eén beheerder voor de beide standaarden. Druk op besluit SE BIM COINS. Besloten is eerst internationale ontwikkelingen af te wachten, nav ICDD project.	Internationale ontwikkeling ISO afwachten.	40.000	23.300	58%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
3.7	BIM basis ILS	Beheerorganisatie ingericht. Gebruikersdag staat gepland voor Q4. We houden een gecombineerde gebruikersdag met NL-SFB en buildingSMART. Datum is 10 december 2018. Tevens zal de BIM basis ILS aanwezig zijn op de Revit en IFC gebruikersdag. BIM basis ILS nu in 10 talen beschikbaar.		10.000	6.400	64%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
4.1	Projecten	Wordt nog een opgave om gelden BSB goed te besteden en te verantwoorden in 2018, actie ingezet voor Q4-2018. Project Storytelling is klaar. Digideal 2A heeft in opzetzfase veel extra inzet gevraagd van partijen, processen lopen nu weer in. Digideal 2B - 6 projecten gehonoreerd en 2 in beoordeling. Processen opgezet en deze lopen. Financiering ICDD aandachtspunt.	Didideal vraagt zeer veel inspanning en extra aandacht	140.000	104.100	74%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
Totalen				998.000	705.300	71%	