

Voortgangsrapportage BIM Loket					Periode :	Q4	2018
--------------------------------	--	--	--	--	-----------	----	------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
1.0	Bureau	Team op orde, werkdruk zeer hoog in 2019.	Continuïteit bezetting bureau 2019	195.000	212.000	109%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.1	CL Voor en Adoptie	Q4 succesvol verlopen voor het cluster. Hoogtepunten: binnenhalen subsidie voor Digideal (650 K), BIM Loket Kennisdag op 5 okt. met ca. 250 smaakmakers uit de sector (bijeenkomst stond grotendeels in teken van DigidealGO), en inspirerende Dialoogtafel met ca 60 deelnemers bij Amphia ziekenhuis.		203.000	213.000	105%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.2	CL Gez beheer	Beheerdocument vastgesteld. Overigens zonder de cc licenties. COINS en NLCS zijn opgenomen op de Past toe of leg uit lijst. Toepassingsgebied versmald naar alleen Infra. Onderzoek in 2019 voor goed programma om leveranciers beter te betrekken. Beheerdersoverleg: Steeds meer beheerders sluiten aan. Ook van de partnerstandaarden. Uitleg en reacties in NLCS, VISI en COINS beheercommissie en COINS Expertcommissie. Uitleg gebruikersgroep BIM Basis ILS eind 2017. Lev bijeenkomst nog niet plaatsgevonden. Helpdesk geautomatiseerd in 2018.	Afhandeling Coins op PTLU lijst (loopt)	116.000	117.000	101%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.3	CL Int aanls + IT	Nederlandse inbreng in CEN/TC 442 verloopt volgens plan. COINS 2.0 krijgt een internationale pendant. Ook de Nederlandse ontwikkeling rond van (harmonisatie van) OTL's is ingebracht en goedgekeurd als 'New Work Item'. Mapping CB-NL - bSDD: vertraging door gebrek aan actie van de zijde van de productmanager BSDD. Stimuleren synergie tussen Nederlandse open BIM standaarden is niet voorzien. Substantiële participatie in de DigiDealGO. Ontwikkeling roadmap is ingediend en gehonoreerd als 'Versnellingsproject'.		114.000	111.000	97%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.1	CB-NL	Er is weinig voortgang te melden in de activiteiten. Oorzaak: groot gebrek aan financiering. Het is op dit moment alleen mogelijk om CB-NL in de lucht te houden en wat kleine aanpassingen te doen. Op het vlak van OTL's gekoppeld aan CB-NL is er veel in voorbereiding. Verder is het van belang te melden dat het Versnellingsproject OTL-OG in kader van de Digideal aanbevelingen moet opleveren voor verdere ontwikkeling van OTL's in samenhang met CB-NL.	Budget krapte,	40.000	46.000	115%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.2	VISI	Samen met NLCS, CB-NL, COINS wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk ontwikkelplan voor de komende jaren. Twee leveranciers hebben keurmerk verkregen voor VISI 1.6. Gebruikerscomité verwerkt de issues in userstory voor de beheercommissie. Waarschijnlijk is VISI 2.0 niet de eerst volgende versie maar 1.7. Softwareleveranciers uitgebreid.		70.000	57.000	81%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.3	NLCS	Beheer ingeregeld volgens beheerdriehoek. Leveranciersoverleggen geweest. Gebruikerscommissie zoekt nog naar vorm. Licentie inkomsten volledig gefactureerd, ontwikkelings werkpakketten lopen. Controle tooling uitgewerkt.	Overschijding (32 kE) aangevuld door geoormerkte financiering	40.000	40.000	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	Beheerdriehoek ingeregeld. Conceptversie van de white-paper gereed. Expertcommissie is bijeen geweest, oplevering van eerste aanvullende lijst op NL/Sfb basisclassificatie wordt opgeleverd.		20.000	16.000	80%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Gebruikersbijeenkomst geweest.. Actualiseren / updaten van de Modellen Door digitaliseringsdeal lagere prioriteit. Genoeg feedback verzameld om een versie 1.0 van het Nationaal Model BIM Protocol uit te brengen.. De Nationale Modellen zijn ingebracht in het Europese normalisatie-werk van de CEN/TC 442		10.000	1.100	11%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.6	COINS	Beheercommissie en gebruikerscommissie VISI/COINS ingeregeld. Expertcommissies zijn wel gescheiden. Gebruikersbijeenkomsten worden ook gezamenlijk gehouden. Eén beheerder voor de beide standaarden. Druk op besluit SE BIM COINS. Besloten is eerst internationale ontwikkelingen af te wachten, nav ICDD project.	Internationale ontwikkeling ISO afwachten.	40.000	36.400	91%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
3.7	BIM basis ILS	Beheerorganisatie ingericht. 1e gebruikersdag, gecombineerde gebruikersdag met NL-Sfb en buildingSMART 10 december 2018. BIM basis ILS aanwezig op de Revit en IFC gebruikersdag. BIM basis ILS nu in 10 talen beschikbaar.		10.000	9.500	95%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
4.1	Projecten	BSB goed te besteed en verantwoord in 2018. actie ingezet voor. Project Storytelling is klaar. Digideal 2A heeft in opzetfase veel extra inzet gevraagd van partijen. Digideal 2B - 7 projecten gehonoreerd. Beoordelingstraject afronden Q1-2019. Financiering ICDD naar 2019.	Projecten 2018 niet gebudgetteerd. Daarom saoldo, geen overschrijdingen				<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
				858.000	859.000	100%	