

Datum: **June 13, 2019**

Voortgangrapportage BIM Loket	Periode : Q1 2019
-------------------------------	-------------------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
1.0	Bureau	Er zijn 2 openstaande vacatures, de selectie voor een Management assistent en een Operationaal Manager loopt (beide vacatures zijn inmiddels vervuld)	Continuïteit bezetting bureau 2019	245.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.1	CL Voorl en Adoptie	Voortgang goed, onderzoek versterking identitijd gestart met Common Eye, succesvolle Dialoogtafel met ca. 60 bezoekers bij BAM, voorbereidingen Kennisdag en BIM Praktijkdag lopen.		220.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.2	CL Gez beheer	Voortgang binnen het programma verloopt goed. Beheerdersdag gepland, programma wordt ingevuld. Projectplan Nat. BIM Monitor opgesteld met betrokkenen	Afhandeling Coins op PTLU lijst (loopt)	150.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.3	CL Int aanls + IT	Diverse activiteiten zijn ingeregeld, active participatie in CEN/TC 442. Deelgenomen in buidingSMART Summit in Düsseldorf maart 2019.		140.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.1	CB-NL	Er is weinig voortgang te melden in de activiteiten. Oorzaak: groot gebrek aan financiering. De geplande release 2.1 is vertraagd door een fout bij het inladen in de ontwikkelomgeving. Expertcommissie is uitgebreid.	Vanwege het ontbreken van budget, kunnen een aantal gewenste activiteiten niet gedaan worden.	50.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.2	VISI	De vergaderingen (Beheer-, expertgroep- en gebruikersbijeenkomsten VISI / Coins verlopen goed. De afstemming (Internationaal overleg NL) input in NEN, CEN en ISO commissies zijn vertraagd; de rest van de activiteiten verlopen prima.		60.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.3	NLCS	Wegens ziekte van kernleden zijn een aantal bijeenkomsten geannuleerd. De achterstand zal in Q2 weer ingehaald worden. V.w.b. de Helpdesk zal in Q2 samen met het Bureau BIM Loket gekeken worden naar verder optimaliseren van het systeem.	uitval door langdurige ziekte	40.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
3.3	NLCS Ontwikkeling	Twee initiatieven zijn opgestart: uitbreiding van NLCS voor Stedelijk Spoor en Uitbreiding voor Netwerkbeheerders		45.000			<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	Beheerdriehoek ingeregeld NL/SfB. Voorzitter vanuit RVB aangesteld. Er is opdracht verleend voor het beschikbaar stellen van een Engelstalige versie.		30.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Nieuwe versie Model BIM Protocol is gepland in Q2, actie is wel geboden. Met update Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan kan beter worden gewacht tot concept Europese template voor 'Bim Execution Plan' gereed is (leidt tot vrij ingrijpende aanpassingen)	Er moet aandacht zijn starten van acties cq starten van de voorbereidingen	10.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht

3.6	COINS	De vergaderingen (Beheer-, expertgroep- en gebruikersbijeenkomsten COINS verlopen prima. Over de Internationale afstemming zijn vernieuwde afspraken gemaakt. Andere activiteiten verlopen volgens planning.	Internationale ontwikkeling ISO afwachten.	30.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.7	BIM basis ILS	Positief, meer animo om deel te nemen in commissies dan dat er plaatsen zijn. Enquete is uitgevoerd. Voor de spin-off ILS Ontwerp & Engineering is veel animo, voorbereiding bijeenkomst bij Saxion Hogeschool Enschede hierover.		20.000		0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
4.1	Projecten	De Storytelling is afgerond. De DigiDeal Versnellingsprojecten hebben de eindrapportages ingeleverd en deze zijn positief beoordeeld en de kostenverantwoording is afgehandeld; er is een goedkeurende accountantsverklaring over afgegeven. Interne projecten deels in opstart cq contacten gelegd.	Projecten 2018 niet gebudgetteerd. Daarom saldo, geen overschrijdingen	110.000			<input checked="" type="checkbox"/> Prima
TOTAAL				1.150.000		- 0%	