

Datum: **September 11, 2019**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Voortgangsrapportage BIM Loket | Periode : Q2 2019 |
|--------------------------------|-------------------|

| Nr | Omschrijving | Voortgang | Risico's / aandachtspunten | Budget | Uitputting | % | Algehele Voortgang |
|-----|---------------------|--|---|---------|------------|-----|--------------------|
| 1.0 | Bureau | De personele bezetting is op sterkte voor reguliere activiteiten 2019 - 2020 | Continuïteit bezetting bureau voor inclusief uitbreiding met Digideal | 245,000 | 136,324 | 56% | Prima |
| 2.1 | CL Voorl en Adoptie | Voortgang goed. Voorbereiding Kennisdag cf planning. Opstart bijdrage aan Digideal thema Cultuur. | 1e versie nieuwe website gepland eind sept, planning is aandachtspunt. | 220,000 | 95,813 | 44% | Prima |
| 2.2 | CL Gez beheer | Voortgang binnen het programma verloopt goed. Beheerdersdag gepland, programma wordt ingevuld. Projectplan Nat BIM Monitor opgesteld met betrokkenen | Stroomlijning van eenduidige processen voor afzonderlijke standaarden en financiering voor specifieke ontwikkelingen/activiteiten. | 150,000 | 54,946 | 37% | Prima |
| 2.3 | CL Int aanls + IT | * Core activiteit van cluster IA is de uitvoering van Roadmap Standaarden waarbij voorzitterschap van NEN commissie * Actieve betrokkenheid bij verschillende activiteiten met duidelijke nederlandse betrokkenheid bij internationale standaardisatie. * Participatie in building Smart summits | Nieuwe NEN 2660 "Orderingsregels voor informatie in de gebouwde omgeving" en participatie in de ontwikkeling van de NTA 8035 (kerndocument dat belangrijk is voor het schetsen van de stip op de horizon waar de roadmap standaarden naartoe moet leiden). * Voorbereiding projectvoorstel voor in het kader van de DigiDealGo voor het (voorlopig) afronden van de Roadmap standaarden. | 140,000 | 70,962 | 51% | Prima |
| 3.1 | CB-NL | In 2018 is een grote 'verbouwing' van de inhoud van CB-NL uitgevoerd: versie 2.0 met een modulaire opbouw. Als vervolg daarop zijn dit halfjaar diverse werkzaamheden uitgevoerd om een en ander beter te laten functioneren en de databases verder op te schonen en te vereenvoudigen. | Budgetuitputting is een risico dat scherper in beeld moet worden gebracht. Beschikbaar budget is taakstellend. In het algemeen geldt dat er geen financiering is voor ontwikkelingen, en dat is een groot probleem voor een standaard die nog steeds in ontwikkeling is. Dat betreft zowel de doorontwikkeling, als de 'gereedschappen' om met CB-NL te gaan werken. Via het voorstel OTL-GWW voor opdrachtgevers. Dat is ingediend bij de DigiDealGO wordt geprobeerd financiering hiervoor los te krijgen uit subsidie van het ministerie van BZK. | 50,000 | 34,303 | 69% | Prima |
| 3.2 | VISI | Vernieuwde productwebsite VISI. Laagdrempelige documentatie van de VISI systematiek. Internationale aansluiting is beperkt. Beschreven en gevalideerde usecases voor B&U en Infra. | Vanwege gebrek aan budget wordt er niet gewerkt aan een nieuwe website en afstemming met CEN, NEN en ISO Commissies. | 60,000 | 29,870 | 50% | Prima |
| 3.3 | NLCS | Met de leveranciers is besproken hoe we de tooling kunnen verbeteren om tot uniforme en uitwisselbare resultaten te komen. De website is bijgewerkt mbt voorbeelden, leveranciers, toelichting Pas Toe of Leg Uit en issues met useraccounts zijn opgelost. | Er is een nieuwe leverancier op de markt verschenen, na doorlopen bèta stadium benaderen voor toetreding NLCS organisatie. | 40,000 | 18,971 | 47% | Prima |
| 3.3 | NLCS Ontwikkeling | In samenspraak met de leveranciers wordt er aan een toekomstvisie voor de NLCS gewerkt. | Hierin staat integratie met diverse OTL's (IMKL, IMBOR, GWSW), ILS uitvragen/valideren en afstemming met countrykits 3d applicaties Autodesk / Bentley op de agenda. | 45,000 | - | 0% | Prima |

Datum: **September 11, 2019**

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----|------|
| Voortgangsrapportage BIM Loket | Periode : | Q2 | 2019 |
|--------------------------------|-----------|----|------|

| Nr | Omschrijving | Voortgang | Risico's / aandachtspunten | Budget | Uitputting | % | Algehele Voortgang |
|---------------|--|--|--|------------------|----------------|------------|--------------------|
| 3.4 | NL-Sfb & GB-CAS | Beheercommissie staat, meerdere vergaderingen geweest. Voorzitter vanuit RVB aangesteld. * Internationale aansluiting: Engelse vertaling beschikbaar ; Aansluiting NL/Sfb - IFC; NL/Sfb opgenomen in bSDD. * Beschreven en gevalideerde usecases *GB-CAS - behoefte verder inventariseren | * Beheersstructuur verloopt nog niet optimaal, lopend overleg tussen BIM Loket en voorzitter Beheercommissie en STABU * Afstemming met STABU rondom beheeractiviteiten is moeizaam geweest in 2019-H1. Inmiddels goed overleg over heldere rol & verantwoordelijkheid, en beschikbaar budget. * Vernieuwde productiewebsite is afhankelijk van website BIM Loket. * Usecases - inventarisatie start en overleg met MLG. *GB-CAS - afhankelijk van overleg met Beheercommissie in H2'19 | 30,000 | 15,055 | 50% | Aandacht |
| 3.5 | Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan | *Nationaal Model BIM Protocol versie 1.0 *Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan versie 1.1. | * Nieuwe versie Model BIM Protocol is gepland in Q2, actie is geboden! Herziening Model BIM Protocol is in uitvoering; gereed augustus/september 2019. * Met update Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan kan beter worden gewacht tot concept Europese template voor 'BIM Execution Plan' gereed is (leidt tot vrij ingrijpende aanpassingen) | 10,000 | 748 | 7% | Prima |
| 3.6 | COINS | *Regulier overleg in BC & EC loopt; Expert groep VISI-COINS gezamenlijk overleg; Vernieuwde website is work-in-progress; | * Beperkte tot geen voortgang in Internationale aansluiting, ontwikkeling referentiekader SE obv ICDD en uitwerking usecases voor B&U en Infra | 30,000 | 13,274 | 44% | Prima |
| 3.7 | BIM basis ILS | Activiteiten van commissies verlopen naar wens. | | 20,000 | 6,366 | 32% | Prima |
| 4.1 | Projecten | * Kosten H1'19 voor project voor ILS-BU & BIM normen om tot (inter-) nationale BIM Specificaties te komen. *Voorstel van BNL ontvangen "BIM in het Onderwijs" (30k in H2'19) | * Waar mogelijk worden projecten opgestart (in afwachting van Buildingsmart Benelux). | 110,000 | 17,348 | 16% | Aandacht |
| TOTAAL | | | | 1,150,000 | 493,980 | 43% | Prima |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|------------------|----------------|------------|--------------|
| | ICDD | Wachtend op de betaling door RWS en provincies. | Verder verantwoord en afgehandeld. Vervolg is nog onduidelijk. | 90,000 | 88,866 | 99% | Aandacht |
| | Digideal 2018 | Kosten voor projecten en activiteiten tegenover subsidie 2018 zijn gedekt. Subsidie is 100% toegekend in juli 2019 | Verder verantwoord en afgehandeld. Vervolg is nog onduidelijk. | 86,121 | 86,121 | 100% | Prima |
| | Digideal 2019 | Er worden al kosten gemaakt vanaf 1 feb 2019. Aanvraag zal lopen voor periode 1 feb 2019 t/m 31 dec 2020 | Kosten lopen nu al op, maar zijn afgedekt door toekenning Digideal 2019 - 2020. H1'19 budget = 75k | 750,000 | 77,120 | 10% | Aandacht |
| TOTAAL | | | | 2,076,121 | 746,087 | 36% | Prima |