

Datum: **November 6, 2019**

Voortgangsrapportage BIM Loker	Periode :	Q3	2019
--------------------------------	-----------	----	------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Algehele Voortgang
1.0	Bureau	De personele bezetting is op sterkte voor reguliere activiteiten 2019 - 2020.	Continuïteit bezetting bureau voor inclusief uitbreiding met Digideal	245,000	199,207	81%	Prima
2.1	CL Voorl en Adoptie	Voortgang goed. Voorbereiding Kennisdag cf planning. Zeer succesvolle Dday. Opstart bijdrage aan Digideal thema Cultuur.	Nieuwe website BIM Loker Integratie websites eigen standaarden BIM Loker; NB planning mede afhankelijk van IT-technische omstandigheden & content - launch begin 2020.	220,000	147,896	67%	Prima
2.2	CL Gez beheer	Voortgang binnen het programma verloopt goed. Projectplan Nat BIM Monitor opgesteld met betrokkenen	Voortgang van standaarden wordt beperkt door gebrek aan budget voor ontwikkeling. Voortdurende aandacht voor eenduidige processen voor afzonderlijke standaarden en financiering voor specifieke ontwikkelingen/activiteiten.	150,000	85,873	57%	Prima
2.3	CL Int aans + IT	* Core activiteit van cluster IA is de uitvoering en verdere uitwerking van Roadmap Standaarden waarbij voorzitterschap van NEN commissie * Actieve betrokkenheid bij verschillende activiteiten met duidelijke nederlandse betrokkenheid bij internationale standaardisatie. * Participatie in building Smart summits . * Versterking inzet voor B&U, NL-ILS.	Nieuwe NEN 2660 "Orderingsregels voor informatie in de gebouwde omgeving" en participatie in de ontwikkeling van de NTA 8035 (kerndocument dat belangrijk is voor het schetsen van de stip op de horizon waar de roadmap standaarden naartoe moet leiden). * projectvoorstel voor in het kader van de DigiDealGo voor het (voorlopig) afronden van de Roadmap standaarden ingediend bij DigiTeam.	140,000	74,131	53%	Prima
3.1	CB-NL	In 2018 is een grote 'verbouwing' van de inhoud van CB-NL uitgevoerd: versie 2.0 met een modulaire opbouw.  Ontwikkeling via het voorstel OTL-GWW voor opdrachtgevers (nog geen financiering).	Budgetuitputting is een beperkt risico dat duidelijk in beeld moet worden gehouden Beschikbaar budget is taakstellend.  In het algemeen geldt dat er geen financiering is voor ontwikkelingen, en dat is een groot probleem voor een standaard die nog steeds in ontwikkeling is. Dat betreft zowel de doorontwikkeling, als de 'gereedschappen' om met CB-NL te gaan werken.	50,000	42,694	85%	Prima
3.2	VISI	Goede voortgang, vanuit Beheercommissie en gebruikerscommissie zijn extra werkgroepen ingericht om lange termijn wensen voor VISI shcerp te stellen. Opdracht Use Cases is gestart door DON Bureau	Risico geconstateerd van vendor-lockin. Onderzoek wordt gestart via BIM Loker programmacommissie. > Vanwege gebrek aan budget wordt er niet gewerkt aan een nieuwe website en afstemming met CEN, NEN en ISO Commissies.	60,000	36,638	61%	Aandacht

Datum: **November 6, 2019**

Voortgangrapportage BIM Loket	Periode : Q3 2019
-------------------------------	-------------------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Algehele Voortgang
3.3	NLCS	- Aanmelding nieuwe software leverancier - Succesvolle werksessie EC - Eerste gebruikersbijeenkomst krijgt vorm - Sessie toekomstvisie tijdens TMC Winterschool ingepland - Afstemming tussen BGT en NLCS update staat klaar, onderdeel nieuwe release	- Userstories uitgewerkt voor gewenste toekomstige functionaliteiten - Discussie over rol en verantwoordelijkheid BIM Loket - Softwareleveranciers met ontwikkelen nieuwe functionaliteiten	40,000	26,521	66%	Prima
3.3	NLCS Ontwikkeling	In samenspraak met de leveranciers wordt er aan een toekomstvisie voor de NLCS gewerkt.	* Staffel vrijwillige beheerbijdrage aangepast . Innen van bijdrages gaande. Is tijdrovend voor te kleine bedragen. Hierin staat integratie met diverse OTL's (IMKL, IMBOR, GWSW), ILS uitvragen/valideren en afstemming met countrykits 3d applicaties Autodesk / Bentley op de agenda.	45,000	8,840	20%	Prima
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	Beheercommissie staat, meerdere vergaderingen geweest. Voorzitter vanuit RVB aangesteld. * Internationale aansluiting: Engelse vertaling beschikbaar ; Aansluiting NL/SfB - IFC; NL/SfB opgenomen in bSDD. * Beschreven en gevalideerde usecases	*Afstemming met STABU rondom beheeractiviteiten is moeizaam geweest in 2019-H1. Inmiddels goed overleg over heldere rol & verantwoordelijkheid, en beschikbaar budget. * Vernieuwde productiewebsite is afhankelijk van website BIM Loket. * Usecases - inventarisatie start en overleg met MLG. *GB-CAS - afhankelijk van overleg met Beheercommissie in H2'19 > in 2019, echter geen additionele activiteiten rondom GB-CAS	30,000	22,077	74%	Prima
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Er is inmiddels een versie 0.9 die beschikbaar is via de website en al op verschillende manieren wordt gebruikt. * Beschikbaarheid van experts beperkt de voortgang.	* Met update Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan kan beter worden gewacht tot concept Europese template voor 'BIM Execution Plan' gereed is (leidt tot vrij ingrijpende aanpassingen)	10,000	748	7%	Aandacht
3.6	COINS	Beheercommissie heeft NTA 8035 vastgesteld als basis voor doorontwikkeling COINS; in de planning: gebruikers mobiliseren voor COINS 3.0	* Website, internationale aansluiting, referentiekader SE & Use Cases allemaal uitgesteld vanwege gebrek aan tijd/budget * Aandacht afstemming NEN.	30,000	28,942	96%	Prima

Datum: **November 6, 2019**

Voortgangrapportage BIM Loker	Periode :	Q3	2019
-------------------------------	-----------	----	------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget	Uitputting	%	Algehele Voortgang
3.7	BIM basis ILS	Op dit moment gebeurt er veel in het landschap van standaarden en richtlijnen. Daarnaast merken we dat er steeds meer harmonisatie plaats vind, wat een positieve ontwikkeling is.  Het afgelopen kwartaal zijn er veel gesprekken gevoerd rondom een mogelijke volgende versie van de BIM basis ILS.	* Echter, in dat bewegende landschap is het wel van belang dat wij als BIM basis ILS een duidelijk doel voor ogen houden en moeten bepalen hoe relevant deze is.  * Het plan van aanpak begint nu vorm te krijgen maar vraagt meer tijd dan op voorhand ingeschat. Er is nu besloten om dit jaar het plan van aanpak af te ronden zodat volgend jaar dit meteen het jaarplan kan zijn.	20,000	1,833	9%	Prima
4.1	Projecten	Project voor ILS-BU & BIM normen om tot (inter-) nationale BIM Specificaties te komen afgerond en gepubliceerd. * Initiatief gestart voor een BIM Basis ILS voor infra * Project BIM Onderwijs door BNL geannuleerd.	Overige geplande projecten voor 2019 worden waar mogelijk opgestart, maar naar alle waarschijnlijk niet voor jaareinde afgerond.	110,000	18,735	17%	Aandacht
<b>TOTAAL</b>				<b>1,150,000</b>	<b>694,134</b>	<b>58%</b>	<b>Prima</b>

	ICDD	Betaling RWS is begin oktober (Q4) ontvangen. Verder verantwoord en afgehandeld. Vervolg is nog onduidelijk.	Alleen betaling Prov NH staat nog open	90,000	88,866	99%	Prima
	Digideal 2018	Kosten voor projecten en activiteiten tegenover subsidie 2018 zijn gedekt. Subsidie is 100% toegekend in juli 2019	Verder verantwoord en afgehandeld. Vervolg is nog onduidelijk.	86,121	86,121	100%	Prima
	Digideal 2019	Er worden al kosten gemaakt vanaf 1 feb 2019. Aanvraag zal lopen voor periode 1 feb 2019 t/m 31 dec 2020	Kosten lopen nu wel al op, maar zijn afgedekt door toekenning Digideal 2019 - 2020. H1'19 budget = 75k.	750,000	83,563	11%	Prima
<b>TOTAAL</b>				<b>2,076,121</b>	<b>952,684</b>	<b>44%</b>	<b>Prima</b>