

Datum: **February 6, 2020**

Voortgangsrapportage BIM Loket	Periode : Q4 2019
--------------------------------	--------------------------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's/ aandachtspunten	Budget (kEUR)	Uitputting* (kEUR)	%	Algehele Voortgang
1.0	Bureau	Oplevering meerjaren visie, strategie en programma. Positieve werksessie in het LEF centrum op 4 november in dit kader.	Afstemming & synergie Digideal/governance, druk op bureau. Monitoren meerjarenfinanciering toezeggingen.	245	255	104%	Prima
2.1	CL Voorl en Adoptie	D-day op 4 okt is als zeer geslaagd ervaren (220 deelnemers) > Deelname aan Digiteam voor thema Cultuur. Online community voorbereiding verkenning uitgevoerd in dec'19 en start op 1 januari 2020 (DD project). Project ILS configurator in DD ingebracht (startbudget toegekend).	Nieuwe website BIM Loket Integratie websites eigen standaarden BIM Loket; launch begin 2020.	220	229	104%	Prima
2.2	CL Gez beheer	Voortgang goed. Projectplan Nat BIM Monitor is goedgekeurd als DD project. Overleg met bestuur & beheerorganisatie positief ontvangen. Nav VISI ontwikkelingen wordt nu interne benchmark opgestart io met de Programmacommissie.	Behoeft extra financiering voor specifieke ontwikkelingen en meer werken vanuit use cases.	150	124	83%	Prima
2.3	CL Int aanls + IT	Actieve betrokkenheid bij activiteiten met duidelijke internationale standaardisatie (oa participatie in building Smart summits). Actieve bijdrage aan oplevering inventarisatie ILS-en (positief ontvangen)	> Afstemming Roadmap standaarden met verschillende commissies verder af te ronden. Nog in afwachting van uitslag ingediend DD voorstel Roadmap standaarden. > NL ILS projectplan 2020 in gang gezet	140	131	94%	Prima
3.1	CB-NL	Beheer CB-NL loopt naar behoren.	Gebruikte omgeving cloud services gaat veranderen.	50	49	99%	Prima
3.2	VISI	Goede voortgang, vanuit Beheercommissie en gebruikerscommissie zijn extra werkgroepen ingericht om lange termijn wensen voor VISI scherp te stellen. Opdracht Use Cases is aanvaard en gestart door DON Bureau.	Risico geconstateerd van vendor-lockin. Onderzoek wordt gestart via BIM Loket programmacommissie (zie onder Gez. Beheer)..	60	60	100%	Prima
3.3	NLCS	Positief. 'Zowel stedelijk spoor als de NLCS voor de netbeheerders zijn in 2019 voorbereid, zodat in 2020 tot uitvoering kan worden overgegaan.	NLCS bijdrage is iets lager uitgevallen dan in 2018. Financien nog steeds binnen budget. Actie opgestart om NLCS bijdrage eerder binnen te krijgen en van een grotere groep.	40	40	100%	Prima
3.3	NLCS Ontwikkeling	In samenspraak met de leveranciers wordt er aan een toekomstvisie voor de NLCS gewerkt.	Nieuwe staffel is gepubliceerd	45	41	92%	Prima

Datum: **February 6, 2020**

Voortgangsrapportage BIM Loker	Periode : Q4 2019
--------------------------------	--------------------------

Nr	Omschrijving	Voortgang	Risico's/ aandachtspunten	Budget (kEUR)	Uitputting* (kEUR)	%	Algehele Voortgang
3.4	NL-Sfb & GB-CAS	Geen update tov Q3'19. 'Overgang naar nieuwe productmanager (Gert Koutstaal)		30	33	109%	Prima
3.5	Nat BIM Protocol - model BIM uitvoeringsplan	Er is inmiddels een versie 0.9 die beschikbaar is via de website en al op verschillende manieren wordt gebruikt.	> Met update Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan kan beter worden gewacht tot concept Europese template voor 'BIM Execution Plan' gereed is (leidt tot vrij ingrijpende aanpassingen) . * Beschikbaarheid van experts beperkt de voortgang.	10	1	7%	Prima
3.6	COINS	Geen noemenswaardige zaken in Q4. Beheercommissie heeft NTA 8035 vastgesteld als basis voor doorontwikkeling COINS; in de planning: gebruikers mobiliseren voor COINS 3.0	> Website, internationale aansluiting, referentiekader SE & Use Cases uitgesteld vanwege gebrek aan tijd/budget. > Aandacht afstemming NEN.	30	32	107%	Prima
3.7	BIM basis ILS	Aandacht voor ILS'n is snel groeiende. Jaarplan 2020 in afrondende fase. In 2019 veel in kind inspanning geweest voor ILS Ontwerp & Engineering als spin-off (succesvol ontvangen) en naar aan leiding hiervan in overleg met cluster Voorlichting & Adoptie het ILS Configurator voorstel ontwikkeld.	> Waarde propositie moet verder worden uitgewerkt > Plan van Aanpak nagenoeg klaar. Budget & planning zal begin 2020 verder worden afgestemd.	20	2	10%	Prima
4.1	Projecten	Project voor ILS-BU & BIM normen om tot (inter-) nationale BIM Specificaties te komen afgerond en gepubliceerd.* Infographic voor BIM BASIS INFRA in gang gezet	> Project BIM Onderwijs heeft niet plaatsgevonden	110	56	51%	Prima
Subtotaal				1.150	1.054	92%	Prima

	ICDD	Betaling RWS is begin oktober (Q4) ontvangen. Verder verantwoord en afgehandeld.	Vooralsnog geen vervolg activiteiten	90	89	99%	Prima
	Digideal 2018	Afgerond	Subsidie vastgesteld, afgewikkeld.	86	86	100%	Prima
	Digideal 2019	Activiteiten gaande. Eerste projecten per eind december goedgekeurd en opgestart.		750	127	17%	Prima
TOTAAL				2.076	1.356	65%	Prima