

Datum: June 30, 2020

Voortgangsrapportage BIM Loket				Periode : H1 2020					
#	Omschrijving	Voortgang	Risico's / aandachtspunten	Budget (KEUR)			Uitputting* (KEUR)		Algehele Voortgang
				SQ	BV	Totaal			
1.0	Bedrijfsbureau	Thuiswerken effectief opgepakt en versneld de al beoogde verdere digitalisering van BB. Tijdelijke versterking en herorganisatie in gang gezet	Verantwoording BZK subsidie 2019 & afstemming fiscale positie met de fiscus.	245	70	315	113	36%	Prima
2.1	Synprog AKC	Nieuwe website live. Organisatie digitale D-Day in volle gang.	zie memo	225	160	385	207	54%	Prima
2.2	Synprog GB	Anne Graas nieuwe programma manager & Jan-Pieter in rol van adviseur	Verdere harmonisatie van beheerorganisatie tussen standaarden obv synergie vs adoptie.	165	30	195	124	64%	Prima
2.3	Synprog IA	Versterking door Alexander Worp en Alex Ransijn werpt vruchten af: NL ILS'n, organisatie webinars, communicatie sociale media. Versterkte samenwerking met NEN.	Focus op NL ILS programma & nieuwe versie Roadmap Standaarden (DD project). Publicatie NTA8035.	155	70	225	121	54%	Prima
3.1	CB-NL	Migratie product-beheeromgeving voltooid.	> Koppeling van CB-NL en COINS Expertcie loopt. > Aansluiting met NTA 8035.	50	10	60	20	33%	Prima
3.2	VISI	Benchmark tbv certificerings proces is nog steeds gaande. VISI budget versterkt door bijdrage uit COINS budget (10k) en basisversterking (10k)	> Markt adoptie is beperkt met slechts 2 SW leveranciers => benchmark hard nodig	50	-	50	16	32%	Aandacht
3.3	NLCS (incl ontw.)	NLCS voor Netbeheer en Stedelijk Spoor loopt. C. Helmons is voor zichzelf begonnen en iig voorlopig verbonden.	> Invulling rol PM door Gem R'dam vergt aandacht. Leo N. (vz) en Ronald Z. zijn in gesprek. > Ontsluiting NLCS ism NL-Sfb (database).	85	-	85	39	46%	Prima
3.4	NL-Sfb (&GB-CAS)	Afspraken gemaakt met Ketenstandaard voor regulier beheer obv Jaarplan. Het heeft de nodige moeite gekost om dit in lijn te brengen met BIM Loket Beheerproces.	> Projectvoorstel (DD) voor database gehonoreerd door Digiteam, positief! > Publicatie whitepaper visie Beheercie	30	10	40	20	50%	Prima
3.5	COINS	COINS 3.0 versie moet aansluiten op ICDD part 1 (reeds ISO standaard = CEN); uitwisselen areaalgegevens en contractdata zijn behandeld in gebruikersbijeenkomsten.	> Verder uitwerken in userstories en die behandelen in samengevoegde expertcommissie CB-NL / COINS. > Formulieren opdracht aan Expertcie mbt transitie COINS => ICDD.	40	10	50	15	29%	Prima
3.6	BIM basis ILS	Voorstel voor v2.0 in ontwikkeling, PVA is in principe gereed. Productwebsite met versie 1 BIM basis ILS is gelanceerd	> Komende maand met 66 mensen reviewen (2 brede groepen) >> lancering D-Day > Internationale aansluiting verder in gang gezet.	20	-	20	8	40%	Prima
3.7	Nat BIM Protocol & Uitvoeringsplan	Bescheiden voortgang door beperkte beschikbaarheid	Beheerorganisatie wordt ingericht en update BIM Uitvoeringsplan conform ISO 19650 (zie ook Synprog IA)	10	-	10	-	0%	Aandacht
3.8	BM Basis Infra	Richtlijn is gelanceerd.	Communicatie via BIM Loket	-	5	5	1	20%	Prima
4.0	BIR/BDR	Ondersteuning door Yvonne loopt.	Geen bijzonderheden vanuit Bedrijfsbureau	-	-	-	-	0%	Prima
4.1	Projecten	Alle projecten bevinden zich nog in aanloopfase van voorbereiding & planning.	Samenwerking met bSB/bSI komt matig van de grond door beperkte middelen bij bSB. Verschillende besprekingen mbt invulling BIM in onderwijs ism BNL, maar nog geen concreet project plan.	120	45	165	-	0%	Aandacht
<b>Subtotaal</b>				<b>1,195</b>	<b>410</b>	<b>1,605</b>	<b>684</b>	<b>43%</b>	<b>Prima</b>
<b>Digideal 2019-2020</b>				<b>1,511</b>	<b>-</b>	<b>1,511</b>	<b>296</b>	<b>20%</b>	<b></b>
<b>TOTAAL</b>				<b>2,706</b>	<b>410</b>	<b>3,116</b>	<b>980</b>	<b>31%</b>	<b>Prima</b>

\* Pro forma cijfers ultimo juni 2020