

Nr	Omschrijving	Voortgang tm Q4	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
1.0	Bureau	Uitgaven personeel volgens budget, uitgaven bureau volgens budget, succesvol scenario 1 bezuinigingsoperatie a.g.v. tekort aan inkomsten vanuit BIR	193.500	192.468	99%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.1	CL Voor en Adoptie	Volgens planning , succesvolle BIM Loket Kennisdag. Vernieuwing website on hold door bezuiniging.	225.000	207.393	92%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.2	CL Gez beheer	Helpdesk meer dan 400 vragen, proces automatisering helpdesk afgerond. Uniformering beheerorganisatie verder ingezet. Project leveranciersmanifest afgerond middels webtool. Opleidingsaspecten on hold.	155.000	125.367	81%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
2.3	CL Int aanls + IT	Coördineren (Inter)nationale normalisatie en CEN loopt goed, rapportages via de website nog niet geëffectueerd door bezuiniging	80.000	61.324	77%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.1	CB-NL	Beheer CB-NL goed opgepakt in voorjaar, loopt nu prima, PoC's lopen goed. Voorbereiding voor CB-NL 2.0. Verrijking door mappings vervallen door bezuinigingsoperatie.	90.000	59.283	66%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.2	VISI	Regulier beheer CROW in lijn. Keurmerktest achter op schema, projectbegeleiding TNO op laag pitje	110.000	113.344	103%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
3.3	NLCS	Release 4.2 en beheer op orde. Uitbreiding NLCS stedelijk spoor in voorbereiding, evaluatie NLCS planvorming staat stil	66.500	46.438	70%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.4	NL-Sfb	Relatie onderzoek met DNL pas in oktober (vertraagd), verdere uitwerking beheerplan vervallen ivm bezuiniging.	5.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
3.5	GB-CAS	Volgens plan, weinig activiteit	-	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.6	Nat BIM Port	Volgens plan, updates n.a.v. meldingen helpdesk, prima!	5.000	2.200	44%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
3.7	COINS	Projectleiding/inrichting beheerorganisatie achter op schema. Dagelijksbeheer op orde. Handleiding referentiekaders niet gestart. Ontwikkelen referentiekader SE deel doorschuiven naar 2018, Ontwikkeling cursus RWS opdrachtnemers nog niet gestart.	40.000	39.811	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
4.1	Projecten	Project B&U later gestart dan planning. Overig akkoord. Diverse nieuwe projecten waarmee draagvlak bij externe partijen voor BIM Loket is vergroot. Werkwijze projecten verder ontwikkeld.	65.000	41.764	64%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
Totalen			1.035.000	889.392	86%	