

Wie	Nr	Omschrijving	Voortgang	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
JME	1.0	Bureau	Uitgaven personeel volgens budget, uitgaven bureau	193.500	108.000	56%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
JME	2.1	CL Voorl en Adoptie	Volgens planning, routing nieuwe website op orde	225.000	100.000	44%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
JPE	2.2	CL Gez beheer	Helpdesk bijna 400 vragen, proces automatisering helpdesk loopt.	155.000	63.000	41%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
DSP	2.3	CL Int aanls + IT	Coördineren (Inter)nationale normalisatie, Rapportages via de website nog niet geëffectueerd	80.000	37.000	46%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima

HST	3.1	CB-NL	Beheer CB-NL goed opgepakt in voorjaar, loopt nu prima. Praktijkcase lopen of starten binnenkort. Praktijkcase verrijking door mapping staat stil.	90.000	32.000	36%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
RVO	3.2	VISI	Regulier beheer CROW in lijn. Keurmerktest achter op schema, projectbegeleiding TNO op laag pitje	110.000	64.000	58%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	3.3	NLCS	Release 4.2 en beheer op orde. Uitbreiding NLCS stedelijk spoor in voorbereiding, evaluatie NLCS planvorming staat stil	66.500	29.000	44%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	3.4	NL-Sfb	Relatie onderzoek met DNL pas in oktober, verdere uitwerking beheerplan vertraagd, wel in 2017	5.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	3.5	GB-CAS	Volgens plan, weinig activiteit	-	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
DSP	3.6	Nat BIM Port	Volgens plan, updates n.a.v. meldingen helpdesk, prima!	5.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
DSP	3.7	COINS	Projectleiding/inrichting beheerorganisatie achter op schema. Dagelijksbeheer op orde. Handleiding referentiekaders niet gestart. Ontwikkelen referentiekader SE deel doorschuiven naar 2018, Ontwikkeling cursus RWS opdrachtnemers nog niet gestart.	40.000	24.000	60%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
GTO	4.1	Projecten	Project B&U later gestart dan planning. Overig akkoord.	65.000	29.000	45%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
Totalen				1.035.000	486.000	47%	