

Wie	Nr	Omschrijving	Voortgang	Budget	Uitputting	%	Overall voortgang
JME	1.0	Bureau	Uitgaven personeel volgens budget, uitgaven bureau	193.500	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
JME	2.1	CL Voorl en Adoptie		225.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
JPE	2.2	CL Gez beheer		155.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	2.3	CL Int aanls + IT		80.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima

				90.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
HST	3.1	CB-NL					
				110.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
RVO	3.2	VISI					
				66.500	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	3.3	NLCS					
				5.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	3.4	NL-Sfb					
				-	-	#####	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
DSP	3.5	GB-CAS					
				5.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Prima
DSP	3.6	Nat BIM Port					
				40.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
DSP	3.7	COINS					
				65.000	-	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Aandacht
GTO	4.1	Projecten					